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計画名称 

  

昭和町公共施設長期保全計画 

 

 

策定の趣旨 

（目 的） 

 

 

公共施設の老朽化対策にあたり、対策の優先順位の考え方、公共施設

の劣化状況調査によって得られた状態に基づき、効率的な対策の内容や

実施時期を定め、維持管理にかかる財政負担の平準化や縮減を図る。 

 

計画期間 

〔策定年月日〕 

令和 2年度～令和 11年度  

〔令和元年 3月策定〕 

総合計画、法令

等の位置づけ 

・策定の根拠となるもの 

 

平成 25 年 11 月 29 日に政府決定された「インフラ長寿命化基本計

画」及び平成 29年 3月に策定した「昭和町公共施設等総合管理計画」

による。 
 

 

 

計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主な内容（特徴、予算、その他） 

 

本町が所管する公共施設等の老朽化対策にあたり、維持管理にか

かる財政負担の平準化や縮減を図るため、公共施設等の効率的な対

策や実施時期の方針等を「昭和町公共施設長期保全計画」として策定

する。 

 

費用：9,460 千円 

 

・計画策定体制（計画を策定した組織・機関とプロセス） 

 

本計画の推進、進行管理、取組全般に係る総合調整等を行うため、

全課長で構成する「改革会議」及び全係長で組織する「係長会議」

において公共施設の現状を把握した中で総務課を中心とし計画を策

定。 

・策定時の町民意見聴取手法 

 

町内在住者等を対象に、HPや窓口等において、公共施設の長期保

全計画に関する意見を聴取した。 

 

・計画推進体制（計画を推進する組織・機関とそのプロセス） 

 

 

No.３１ 



 

 

 

 

 

主な施策と 

進捗状況 

 

 

 

・目標設定の有無（数値目標の有無） 

 

数値目標無 

 

・評価方法 

 

長寿命化の対象となる建築物が、新設からおおむね４０年が経過する

までに長寿命化改修を実施。 

 

進捗状況（令和４年度末現在） 

 

 役場庁舎等において長寿命化改修の検討・実施が予定されているが未

実施となっている。 

未執行の施策

と執行できな

い理由 

 

〔課題 A〕 

 

  

公共施設等の再編化計画の検討対象となっており、今後の基本構想等に

おいて、長寿命化も含めて検討を実施予定。 

 

 

 

今後の計画 

の進め方 

 

〔課題 Aの 

解決策〕 

 

 

公共施設等の長寿命化に関する基本的な考え方として、 

 個別施設計画の策定・見直し 

 個別施設計画と点検等結果に沿った修繕・改修等の実施 

 利用状況、財政状況等から実施の効果を検証し課題を抽出 

 建物の状態、利用状況、財政状況等から改善を実施 

公共施設等の再編化計画を検討していく中で、公共施設の効率的な管

理を実現するための体制の構築を進めていく。 

 

総合的な 

自己評価 

 

 

 

計画全体の総合評価 〈 Ｃ 評価〉 

 

ランク分け Ａ＝達成できた Ｂ＝概ね達成できた Ｃ＝一部達成で

きた Ｄ＝ほとんど達成できていない  

 

※上記評価となった理由 

 

長寿命化の改修が予定どおり実施出来ていないが、公共施設等の再編化

計画の検討の中で、対象施設も含めて検討しているので、上記評価とし

た。 

 

※参考資料がある場合は添付すること。 


